

今後の図書館スケジュール(令和3年8月現在)

《資料1-1》

年度	令和3年度(2021年)	令和4年度(2022年)	令和5年度(2023年)	令和6年度(2024年)	令和7年度(2025年)
時期	4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月	4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月	4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月	4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月	4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月
基本構想	現構想の実施最終 時点修正提示→★	延長期間			新構想
※ 文化複合施設 (デザインビルド方式)	一旦凍結	★再始動 (予定)	計画再開予定(設計・施工)		
※ 移動図書館 (新行財政改革プラン (R2~R6年度))	今後の在り方について検討				
※ リージョンセンター等の活用	BMステーションの運行状況を把握 関係部署との調整後、橋根・布施リージョンセンターで出張図書館サービスを開始(予定)	BMステーションの統廃合を検討 他リージョンセンター(橋根・布施以外)での出張図書館サービスの検討	BMステーションの統廃合(案)を提示 併せて、他リージョンセンター(橋根・布施以外)での出張図書館サービスを実施(順次拡大)	BMステーションの統廃合が決定 6リージョンセンター(四条以外)での出張図書館サービスを実施	
ひがしおおさか電子図書館 (R3.4.1よりスタート)	導入初年度	継続	継続	継続	継続
学校図書支援事業 (アクションプラン (R2~R5年度))	目標設定に基づいた取組 (学校と連携し、学校図書館の整備をサポート、電子図書館を利用した連携を実施)		目標設定に基づいた取組 (子どもの読書活動の充実に向け、ブックトークやビブリオバトルなど読書活動推進の取組みの定着を図る)		
	【ひがしおおさか電子図書館】 市立小・中学校(義務教育学校含) 市立高等学校	継続	継続	継続	継続
	【図書館を使った調べる学習コンクール】 コンクール実施に向けて調整	実施	継続	継続	継続
	通年(団体貸出し強化・資料の収集・廃棄・目録作成支援等)				
学校図書館司書配置	配置完了(19名)予定				
第2次子ども読書活動推進計画	事業調査・集計 計画進行管理(3年目)	事業調査・集計 計画進行管理(4年目)	事業調査・集計 計画進行管理(5年目)	新計画	
指定管理	2期目	2期目	2期目	2期目 4年目	2期目 5年目
図書館協議会	★ ★1月予定				

※各事業が深く関連しているため、進捗については変動する可能性があります。