

現場名：（仮称）布施分署新築工事
工事期間：2024年7月11日～2026年2月27日

2025年11月

11月 12月

		10月							11月							12月							1月							2月							3月			
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7		
仮設工事					●	書庫作成			●		●	調剤作成					●		●	●	●	書庫作成			●			●	書庫作成			●								
洗い工事	田中美装				●	内外部洗い工事			●									●	●	●	仮設電気撤去			●			●	●	仮設電気撤去										●	美装工
外構工事(外構外)	JUNKI建設																																							
北面																															●	植栽工事			●					
東面																		●	●	●	ブロック据付			●						●	舗装工事			●						
南面																		●	●	●	型枠・コン			●					●	舗装工事			●							
全面道路																		●	●	●	ブロック据付			●					●	舗装工事			●							
植栽工事																																								
金物工事	三興									●	金物類取付					●																								
サイン工事	文栄堂			●	シャッターサイン			●																																
建具工事	ダイセン工業																														●	自動ドア調整			●					
塗装工事(内部)	陽光工業									●	塗装ダメージ隠り					●			●	塗装ダメージ隠り					●															
(別途)消防署																																							別途備品搬入	
(別途)設備工事																																								
(別途)電気工事																●	●	●	●	●	受電			●			●	電気引込			●									