
片桐工業
型枠工事

若松組
鉄筋工事

(ｽﾀｯﾄﾞ)　三登商事

土工事　(本工事)
株式会社　川本

鉄骨工事
きよし鉄鋼

鉄筋工事

若松組
鉄筋工事

(ｽﾀｯﾄﾞ)　三登商事

土工事　(ﾎｰｽﾘﾌﾀｰ)
株式会社　川本

鉄骨工事
きよし鉄鋼

型枠工事

29 30

(防火水槽)株式会社　川本
防火水槽工事

丸栄コンクリート

土(土留め)工事
株式会社 　山河

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事(型枠工事)

水 木 金 土 日 月

仮設工事
株式会社　永建

31 1 2 3 4 5 6
仮設工事

22 23 24 25 26 27 28
日 月 火 水 木 金 水 木

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
月 火水 木 金 土 日 月 火 水

現場名：（仮称）布施分署新築工事（消防署用）
工事期間：2024年７月11日～2026年２月27日

2025年1月
火土 日 月 火 水 木 金 土 日木 金 土

腹起し撤去

ﾋﾟｯﾄ型枠

ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ引抜き

親墨出し

通路足場組

子墨出し～梁底型枠

ｽﾀｯﾄﾞ溶接

ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ設置

掘削～捨コン

基礎・柱配筋

基礎ｴｰｽ設置

地中梁配筋ｾﾊﾟｱﾝｸﾞﾙ設置

留め型枠

ﾍﾞｰｽ配筋

ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ設置

ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ搬出

掘削 掘削～捨コン 掘削～捨コン

防火水槽設置

ﾍﾞｰｽｺﾝ 型枠脱型 埋戻し

子墨出し

ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ設置

ｾﾊﾟｱﾝｸﾞﾙ設置

ｽﾀｯﾄﾞ溶接


