
7月

防水工事　(屋上防水)
フロトテック

金属(ﾎﾞｰﾄﾞ)工事
東邦商会

タイエ

浴槽工事
AFrame

金物工事　(内部)
三興

金物工事　(外部)
三興

塗装工事　(外部)
陽光工業

塗装工事　(内部)
陽光工業

屋根・トイ工事

玖島産業
内装(現場発泡)工事

東邦商会
金属(LGS)工事

東邦商会

防水工事　(内部)
フロトテック

防水工事　(外部)
フロトテック

組積(ALC)工事
SWITCH

建具工事
ダイセン

左官工事
藤田工業

鉄骨工事
きよし鉄鋼

内装(断熱材)工事

フセナガセ
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仮設工事

仮設工事
株式会社　永建

楊重工事

月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金金 土

現場名：（仮称）布施分署新築工事
工事期間：2024年７月11日～2026年２月27日

土 日
2025年6月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 日 月

１階 浴室 防水下地

R1階デッキスラブ裏
硬質ウレタン吹付

外壁ALC建込

1階ビット内 塗膜防水

R2階 梁(事務所)
耐火被覆吹付け

1階ビット内配管

R2階 パラペットウレタン防水

1階 床下点検口取付
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX下地取付

R2階
パラぺｯﾄパネル下地

R2階
化粧パネル取付

外壁ALC建込

建具取付(AW・AD)

外壁ALC建込

建具取付(AW)

建具取付(SD/SW/SSD)
※ALC取合部

建具モルタル詰め

R2階(事務所)
硬質ウレタン吹付

R1階 梁
耐火被覆吹付け

R2階 梁(駐車場)
耐火被覆吹付け

R2階(駐車場)
硬質ウレタン吹付

1階ビット内配管

ALC・躯体目地
コーキング

建具・パネル目地
コーキング

LGS建込(スラブ下)
薄型乾式軽量壁建込(ALC･RC壁)

軽天下地組

ピット内
タラップ取付

1階 西面・南面・東面一部
外壁塗装・階段

1階 西面・南面
竪樋取付

1階 浴室 塗膜防水

浴室 防水保護モル

浴槽セット

ｼｬｯﾀｰ枠取付

1階 駐車場
棚足場解体

R2階 シート防水

1･R階 北面・東面
外壁塗装

建具取付(HD/LSD)
LGS取合部

ボード張り(スラブ下
薄型乾式軽量壁ﾎﾞｰﾄﾞ貼り

カーテンBOX取付

外部階段
手摺り取付

1階 駐車場
棚足場組

1階西・南面 R階
外部足場解体

1階 駐車場
鉄骨・ALC EP塗装

玄関庇
ﾊﾟﾈﾙ・内樋下地

R階 外部
塗装足場組

R2階
防音パネル鉄骨SOP塗装

１階玄関ポーチ
パネル下地

1階ビット内 セパ補修

R1階 パラペットウレタン防水


