
流通産業
外構工事

JUNKI建設

内装(床下地)工事
東邦商会

屋根・トイ工事
タイエ

ガラス工事
まねきや硝子

内装(断熱材)工事
玖島産業

ホースリフター工事

金物工事　(内部)
三興

金物工事　(外部)
三興

サイン工事
文栄堂

塗装工事　(内部)
陽光工業

防水工事
フロトテック

タイル工事
正栄タイル

内装(壁クロス)工事
イリエ株式会社

内装(床仕上げ)工事
イリエ株式会社

ダイセン
左官工事

藤田工業
金属(LGS)工事

東邦商会
金属(ﾎﾞｰﾄﾞ)工事

東邦商会

木工事
洲本工務店

31 1 2 3 4 5 6
仮設工事

仮設工事
株式会社　永建

建具工事

土
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

現場名：（仮称）布施分署新築工事
工事期間：2024年７月11日～2026年２月27日

2025年8月 8月 　9月
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

廊下
レベリング

天井ボード貼り

浴室 タイル貼り 消毒室 タイル貼り

北～東面 雨水工事

駐車場
床養生撤去

ﾚｯｶｰ
13t

東面 外構工事北面 外構工事

ホースリフター工事

西面 外構工事
側溝・土間

事務所・脱衣室 床下地

SD建具吊込み

化粧ケイカル張り

事務所
壁クロス貼り

各部屋
シート張り・巾木張り

面台
天板取付

壁・天井 EP塗装

ﾎｰｽﾘﾌﾀｰ
足場組

ﾎｰｽﾘﾌﾀｰ
足場解体

駐車場床
清掃・水洗い・乾燥

駐車場土間補修

バスリブ張り

敷き鉄板撤去

廊下 天井ボード貼り

ﾀﾞﾒ廻り・面台・ｶｳﾝﾀｰ類 LGS建込

ｼｬｯﾀｰﾊﾟﾈﾙ吊込み

各部屋
壁クロス貼り

各部屋 天井ボード貼り壁ボードダメ廻り

ｶｳﾝﾀｰ
天板取付

浴室
側溝枠取付

トイレブース取付

各部屋
壁クロス貼り

便所
床シート張り

廊下
清掃・接着剤塗布

事務所
玄関床モルタル塗り

廊下 壁クロス貼り

浴室タイル下地
ダメモルタル塗り

浴室
側溝モルタル



現場名：（仮称）布施分署新築工事
工事期間：2024年７月11日～2026年２月27日

2025年8月 外構工事 8月 　9月
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6

仮設工事

仮設工事
株式会社　永建

ホースリフター工事
流通産業

外構工事
JUNKI建設

駐車場
床養生撤去

ﾚｯｶｰ
13t

雨水枡設置
(既製枡)

ﾎｰｽﾘﾌﾀｰ
足場組

ﾎｰｽﾘﾌﾀｰ
足場解体

敷き鉄板撤去

ホースリフター工事

雨水配管西面雨水

東面
雨水枡

(現場施工)

南面雨水

雨水枡設置
(既製枡)

駐輪場 基礎掘削～砕石

勝手口 砕石～型枠・配筋 土間コン
24-15-20N

雨水枡
(現場丘打ち)

基礎コン
21-15-20N

枡コン
18-15-20N

枡コン
18-15-20N

養生・脱型

養生・脱型

養生・脱型

養生・脱型

北面 雨水配管
西～北

L型側溝450設置

縁石B2 設置

L型側溝450
会所枡設置

雨水配管
東～北

埋戻し～砕石敷 土間コン
18-15-20N

雨水側溝
(現場施工)

側溝コン
18-15-20N

養生・脱型

雨水枡
掘削～砕石

捨コン
18-15-20N

捨コン
18-15-20N

雨水枡
掘削～砕石

埋戻し・整地

玄関廻り 掘削～砕石 捨コン
18-15-20N

鉄筋～型枠

北面境界 捨コン
18-15-20N

掘削～砕石

埋戻し

埋戻し・整地

雨水枡設置
(現場打・既製枡)

埋戻し・整地

埋戻し・整地

雨水配管

南面境界

駐輪雨水

南面門 基礎掘削～砕石

型枠・配筋

型枠・配筋 ﾍﾞｰｽｺﾝ
21-15-20N

建上り型枠・配筋 養生・脱型

L型側溝
会所枡設置

捨コン
18-15-20N

基礎掘削～砕石

雨水配管 雨水配管

ﾓﾙﾀﾙ薄塗り

東・南面境界

掘削

建上りｺﾝ
21-15-20N

捨コン
18-15-20N

捨コン
18-15-20N


