
年 月 日 年 月 日

年 月 日

テニスコート周囲フェンスバリケード設置 テニスコート周囲フェンスバリケード撤去

製作期間 手動ウインチ交換、ワイヤー交換、ネット貼替え

製作期間 擁壁新設、支柱新設、手動ウインチ新設、金物取付､ネット新設

床防水モルタル塗り 各所塗装

壁・床モルタル撤去 建具調整 金物取付

壁防水モルタル塗り

ネットフェンス撤去・柱塗装 センターネット新設

アスファルト舗装撤去 ネットフェンス張り

表層撤去 不陸調整・アスファルト舗装・表層塗り

天井ボード撤去

解体斫り 壁･床モルタル塗り、タイル貼り

トイレブース撤去 開口閉塞 トイレブース組立

便所器具撤去 便所器具取付 ダックアウト器具撤去 ダッグアウト器具取付

便所器具撤去 便所器具取付 ダックアウト器具撤去 ダッグアウト器具取付

株式会社吉建ウォール

現 場 係

備

考

施 設 行 事

天井ネット改修

仮設工事

防球ネット改修

工 事 種 別
9月 10月 11月 12月 1月

工事
名称 市立長瀬青少年運動広場防球ネットその他改修工事

20 竣 功

2月

10 20 10 20

25

着 手 令和 8 9 24

　工　　　程　　　表　 契 約

締 結 令和 8 8

期 間 日　　間 

電気設備工事

機械設備工事

令和 9 1

10 20

便所改修

テニスコート改修

ダックアウト改修


