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開館準備期間中の維持管理

移転支援業務

開館準備期間中の運営業務

 プレイベントの実施

 開業広報

 フィールドミュージアム
マップ作成

 市民パートナーとの連携体
制構築

 収蔵品データベース整備

 館内情報システム整備

 竣工記念式典等開催業務

 名称・ロゴの決定支援業務

 事務支援

（参考）事業スケジュール

【添付資料１９】 開館準備期間のスケジュール

設計・建設

維持管理

維持管理
運営

▼引渡し ▼供用開始

移転準備（梱包等）

一夏 二夏

各種調整等の支援

搬入

名称検討

▼開館準備期間中の運営業務開始

▼名称の決定

事業者の提案により実施

事業者の提案により実施

マップ作成・配布

竣工式典・内覧会▼

▼広報誌・WEBサイト作成、SNS運用開始

市民パートナーの募集・研修、活動支援

※市の想定している期間設定として記載したものです 事業者の業務 直営業務

収蔵品データベースの整備

ｼｽﾃﾑ整備

開館記念イベント▼

▼マップ作成

電話対応
賓客対応

ロゴ検討

▼ロゴの決定


