

【別紙8】開業準備期間等スケジュール

注)市の想定している期間設定として記載

開業準備業務期間

運営業務(維持管理業務)期間

平成29年度	4月 開業準備業務 開始	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
・愛称の決定	愛称案の検討		愛称の決定									
・ネーミングライツ支援	市の募集事務支援											
・施設利用規則案の作成	利用規則案 検討			利用規則案 提出	市との協議・承諾							
・施設パンフレット、 ホームページ(HP)作成							パンフレット・ HP作成					
・イベント	事業者の提案により実施											
平成30年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
・予約システムの構築、 利用申込(予約受付)					予約システム 構築	(予約受付の練習期間) 利用者説明会		利用申込 (予約受付開始)				
・受付場所の開設					受付場所の 開設							
・イベント	事業者の提案により実施											
平成31年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月 開業準備業務 終了	12月 運営業務 開始	1月	2月	3月 以降平成46年 3月31日まで
・利用申込(予約受付)												
・イベント	事業者の提案により実施											
・周辺文化施設マップ作成					マップ作成	～配布						
・竣工記念式典等					竣工・引渡 (8/31)	竣工記念式典 ・内覧会		試聴・試演公演	開館記念公演 (12/1想定)			
・維持管理業務								維持管理業務(開館準備期間)	維持管理業務(事業終了まで)			