

基本計画策定関連事業のスケジュール(令和2年度予定)

令和2年3月23日現在

| | 廃棄物減量等推進審議会 | 計画策定委員会(庁内) | 計画策定事務 |
|-----|-------------|-------------|-----------------|
| 4月 | | 第1回(4/28) | |
| 5月 | 第1回(5/25) | | |
| 6月 | | | |
| 7月 | | 第2回(7/27) | 施策骨子案 |
| 8月 | 第2回(8/24) | | |
| 9月 | | | |
| 10月 | | | 素案 |
| 11月 | 第3回 | 第3回 | |
| 12月 | | | パブリックコメント |
| 1月 | 第4回 | | |
| 2月 | 答申手交式 | 第4回 | 最終案作成 実施計画作成 |
| 3月 | | | 計画の告示 |

※ 上記日程および委員会の開催回数に変更になる場合があります。