

年度	令和3年度(2021年)	令和4年度(2022年)	令和5年度(2023年)	令和6年度(2024年)	令和7年度(2025年)
時期	4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月	4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月	4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月	4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月	4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月
基本構想	現構想の実施スケジュール期間 時点修正提示⇒★	追加期間	新構想策定準備	新構想(予定)	
※ 文化複合施設 (デザインビルド方式)	一旦凍結	★再始動(予定)	計画再開予定(設計・施工)		
※ 移動図書館 (新行財政改革プラン (R2~R6年度))	今後の在り方について検討				
※ リージョンセンター等の活用	BMステーションの運行状況を掌握 2リージョンセンターで11月半ばより出張図書館 サービスを開始 (楠根:第2・4金曜日、布施駅前:第1・3金曜日)	他リージョンセンター(楠根・布施駅前及び四条 以外)での出張図書館サービスの検討	他リージョンセンター(楠根・布施駅前及び四条 以外)での出張図書館サービスを実施(順次拡 大)	6リージョンセンター(四条以外)での出張図書 館サービスを実施	
ひがしおおさか電子図書館 (R3.4.1よりスタート)	導入初年度	継続	継続	継続	継続
学校図書支援事業 アクションプラン (R2~R5年度)	目標設定に基づいた取組 (学校と連携し、学校図書館の整備をサポート、電子図書館を利用した連携を実施)		目標設定に基づいた取組 (子どもの読書活動の充実に向け、ブックトークやビブリ オバトルなど読書活動推進の取組みの定着を図る)	継続	継続
	【ひがしおおさか電子図書館】	市立小・中学校(義務教育学校舎)	継続	継続	継続
		市立高等学校	継続	継続	継続
	【図書館を使った調べる学習コンクール】	コンクール実施に向けて調整	実施	継続	継続
通年(団体貸出し強化・資料の収集・廃棄・目録作成支援等)					
学校司書連絡会	学校図書館司書配置完了(19名) ★★ ★ ★	★★ ★ ★ ★			
第2次子ども読書活動推進計画	事業調査・集計 計画進行管理(3年目)	事業調査・集計 計画進行管理(4年目)	事業調査・集計 計画進行管理(5年目)	新計画策定準備	新計画
指定管理	2期目	2期目	2期目	2期目	2期目 5年目
図書館協議会	★ ★	★ 任期満了に伴う委員改選 (R4.11.21~R6.11.20) ★			

※各事業が深く関連しているため、進捗については変動する可能性があります。