

年度	令和3年度(2021年)	令和4年度(2022年)	令和5年度(2023年)	令和6年度(2024年)	令和7年度(2025年)
時期	4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月	4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月	4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月	4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月	4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月
基本構想	現構想の実施スケジュール期間	追加期間	新構想策定準備	新構想(予定)	
※ 文化複合施設 (デザインビルド方式)	一旦凍結	★再始動(予定)	計画再開予定(設計・施工)		
※ 移動図書館 (新行財政改革プラン (R2~R6年度))	今後の在り方について検討				
※ リージョンセンターの活用	BMステーションの運行状況を掌握 2リージョンセンターで11月半ばより出張図書館 サービスを開始 (楠根:第2・4金曜日、布施駅前:第1・3金曜日)	他リージョンセンター(楠根・布施駅前及び四条 以外)での出張図書館サービスの検討	他リージョンセンター(楠根・布施駅前及び四条 以外)での出張図書館サービスを順次拡大予定	他リージョンセンター(楠根・布施駅前及び四条 以外)での出張図書館サービスを順次拡大予定	
ひがしおおさか電子図書館 (R3.4.1よりスタート)	導入初年度	継続	継続	継続	継続
学校図書支援事業 アクションプラン (R2~R5年度)	目標設定に基づいた取組 (学校と連携し、学校図書館の整備をサポート、電子図書館を利用した連携を実施)		目標設定に基づいた取組 (子どもの読書活動の充実に向け、ブックトークや調べる 学習など読書活動推進の取組みの定着を図る)	継続	継続
	【ひがしおおさか電子図書館】 市立小・中学校(義務教育学校舎)	継続	継続	継続	継続
	市立高等学校				
	【図書館を使った調べる学習コンクール】 コンクール実施に向けて調整	実施に向けての準備	実施	継続	継続
通年(団体貸出し強化・資料の収集・廃棄・目録作成支援等)					
学校司書連絡会	学校図書館司書配置完了(19名) ★★ ★ ★	★★ ★ ★			
第2次東大阪市 子ども読書活動推進計画	事業調査・集計 計画進行管理(3年目)	事業調査・集計 計画進行管理(4年目)	事業調査・集計 計画進行管理(5年目)	新計画	
指定管理(5年間)	初年度	継続	継続	継続	継続 次期指定管理者選定
図書館協議会	★ ★	★ 任期満了に伴う委員改選 (R4.11.21~R6.11.20) ★	★ ★ ★		

※各事業が深く関連しているため、進捗については変動する可能性があります。