

## 第3次東大阪市子ども読書活動推進計画策定スケジュール【令和4年度】

令和4年度		7	8	9	10	11	12	1	2	3
現行計画の進捗評価・分析										
①未就学児保護者 ②小3.5、中2 ③図書館利用者	調査票（案）作成									
	調査票の検討・修正・完成									
	調査票の印刷・発送									
	調査期間（回収）									
	調査票集計・報告書作成									
④世論調査 ※市政情報相談課	調査票期間（回収）									
	調査票集計・報告書作成									
⑤ブックスタート	調査期間6月～（回収）									
	調査票集計・報告書作成									
計画骨子案の作成										
図書館協議会			①					②		
推進会議		①					②			

図書館協議会	
第1回（8/23）	現行計画総括、策定方針、スケジュール、各種アンケート案
第2回（1月）	各アンケート調査結果・計画骨子（案）
子ども読書活動推進会議	
第1回（7/14）	現行計画総括、策定方針、スケジュール、各種アンケート案
第2回（12月）	各アンケート調査結果・計画骨子（案）

### 第3次東大阪市子ども読書活動推進計画策定スケジュール【令和5年度】

令和5年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
計画素案の作成	■	■	■									
計画素案の修正				■	■	■	■					
パブコメの実施								■	■			
パブコメ結果まとめ									■	■		
パブコメに係る素案の修正									■	■		
計画案の修正										■	■	■
図書館協議会					①		②				③	
推進会議		①		②		③				④	⑤	
定例教育委員会							★					★

図書館協議会	
第1回(8月)	計画素案、スケジュール
第2回(10月)	計画素案、パブリックコメント
第3回(1月)	計画素案、パブリックコメント結果

定例教育委員会	
10月	計画素案報告
3月	付議

子ども読書活動推進会議	
第1回(5月)	計画素案、スケジュール
第2回(7月)	計画素案
第3回(9月)	計画素案、パブリックコメント
第4回(1月)	計画素案、パブリックコメント結果
第5回(2月)	計画案