

図書館スケジュール

2023年7月図書館協議会 ≪資料1-1≫

年度	令和3年度 (2021年)	令和4年度 (2022年)	令和5年度 (2023年)	令和6年度 (2024年)
時期	4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月	4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月	4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月	4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月
図書館協議会	★ ★	★ ★ 任期満了に伴う委員改選 (R4.11.21～R6.11.20)	★ ★ ★ ★	
基本構想	現構想の実施スケジュール期間	追加期間	追加期間 新構想策定準備	新構想(～令和12年度)
複合施設	文化複合施設一旦凍結 ★ 東大阪市児童相談所建設決定 建設準備(令和10年4月開館予定)			
第2次東大阪市子ども読書活動推進計画	事業調査・集計 計画進行管理(3年目)	事業調査・集計 計画進行管理(4年目)	事業調査・集計 計画進行管理(5年目)	新計画(～令和10年度)
学校司書連絡会	学校図書館司書配置完了(19名) ★★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	
学校図書支援事業 アクションプラン (R2～R5年度)	目標設定に基づいた取組 (学校と連携し、学校図書館の整備をサポート、電子図書館を利用した連携を実施)		目標設定に基づいた取組 (子どもの読書活動の充実に向け、ブックトークや調べる学習など読書活動推進の取組みの定着を図る)	継続
	【ひがしおおさか電子図書館】 市立小・中学校(義務教育学校含)	継続	継続	継続
	市立高等学校			
	【図書館を使った調べる学習コンクール】 コンクール実施に向けて調整	実施に向けての準備	実施	継続
通年(団体貸出強化・資料の収集・廃棄・目録作成支援等)				
リージョンセンターの活用	2リージョンセンターで11月半ばより出張図書館サービスを開始 (楠根:第2・4金曜日、布施駅前:第1・3金曜日)	他リージョンセンター(楠根・布施駅前及び四条以外)での出張図書館サービスの検討	他リージョンセンター(楠根・布施駅前及び四条以外)での出張図書館サービスの検討	
移動図書館 行財政改革プラン2020 (R2～R6年度)	今後の在り方について検討			
ひがしおおさか電子図書館 (R3.4.1よりスタート)	導入初年度	継続	継続	継続
指定管理(5年間)	令和3年度～令和7年度			

※計画の進捗については変動する可能性があります。