

業務内容	作業内容	スケジュール											
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
(1) 現状分析及び課題の抽出													
市の施策の整理、進捗状況の検証	①上位計画、関連計画の精査	●-----●											
	②市立図書館、市民が本に触れられる施設（リージョンセンター、公民分館、街角図書館等）の利用状況や特性に関する現状整理	●-----●											
	③図書館協議会の現行構想の進捗確認に基づいた進捗状況の検証	●-----●											
課題の抽出等	①上記の現状分析、(2) アンケート調査の結果を踏まえた課題の抽出	●-----●											
	②①を踏まえた、今後の方向性の把握	●-----●											
(2) アンケート調査（ウェブアンケート調査含む）													
一般市民	図書館で調査票の配布	●-----●											
	ウェブアンケートの実施	●-----●											
子育て層	アンケートの実施	●-----●											
	アンケート回答の集計・分析	●-----●											
学校関係者	アンケートの実施	●-----●											
	アンケート回答の集計・分析	●-----●											
就業者	アンケートの実施	●-----●											
	アンケート回答の集計・分析	●-----●											
(3) 関係会議													
	図書館協議会（4回程度）	<ul style="list-style-type: none"> ● 第1回 7/11 <ul style="list-style-type: none"> ・前構想総括、策定方針 ・策定スケジュール ・アンケート内容の報告 ● 第2回 <ul style="list-style-type: none"> ・アンケート結果報告 ・現状報告 ● 第3回 <ul style="list-style-type: none"> ・構想素案の確認 ● 第4回 <ul style="list-style-type: none"> ・パブコメを反映した構想の確認 											
	基本構想施策推進委員会（5回程度）	<ul style="list-style-type: none"> ● 第1回 <ul style="list-style-type: none"> ・前構想総括、策定方針 ・策定スケジュール ・各課に関する部分について今後の協議のお願い ● 第2回 <ul style="list-style-type: none"> ・アンケート結果報告 ・構想素案の確認 ● 第3回 <ul style="list-style-type: none"> ・構想素案の確認 ・パブコメ実施についての最終確認 ● 第4回 <ul style="list-style-type: none"> ・パブコメ結果の構想への反映検討 ● 第5回 <ul style="list-style-type: none"> ・構想最終案の確認 											
(4) 構想案の作成													
	①目次案の作成	●-----●											
	②各図書館の特色等の検討	●-----●											
	③新東部地域図書館コンセプト、機能、設備、児童相談所等と図書館の連携に関する手法や留意点、四条図書館休館中の代替サービスの必要性等の検討	●-----●											
	④構想案の作成	●-----●											
(5) パブリックコメント実施支援													
	①パブリックコメント実施にあたっての資料（案）、回答（案）の作成	●-----●											
	②パブリックコメント実施	●-----●											
	③パブリックコメント回答（案）の作成	●-----●											
(6) 構想書等の作成													
	①構想書の作成	●-----●											
	②構想書概要版の作成	●-----●											
(7) 構想策定後の進行管理													
	構想期間中の進行管理手法の検討・評価シート等の作成	●-----●											