

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年01月16日

計画の名称	東大阪市における下水道による安全・快適に暮らせるまちづくり（その3）（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	東大阪市												
計画の目標	集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う浸水被害の発生を解消する為、流域下水道事業及び大阪市と連携し、一体となって計画降雨1/10に対応した浸水対策を実施する。 老朽化した管渠及びポンプ場の改築を行う。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	6,625	A	6,625	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2当初)	(R4末)	(R6末)
1	雨水増補管による都市浸水対策の達成率を91%(R2)から99%(R6)に増加させる。 雨水増補管整備率（概ね10年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全であるよう雨水増補管整備が完了している割合） 雨水増補管整備延長（m）／雨水増補管計画延長（27,385m）	91%	95%	99%
2	計画期間内において、管渠の耐震化率を13%(R2)から100%(R6)に増加させる。 管渠耐震化対策延長（総合地震対策計画の期間内に位置付けた延長） 管渠耐震化対策延長（m）／管渠耐震化対策計画延長（13,500m）	13%	65%	100%
3	市内2箇所のポンプ場において、改築を行う。 ポンプ場改築箇所数（ストックマネジメント計画に位置付けたポンプ場） 改築箇所（箇所）／改築計画箇所（2箇所）	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
東大阪市国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A07-001～A07-004全て												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	東大阪市	直接	東大阪市	管渠（ 雨水）	新設	雨水整備事業	φ 4000mm L=2, 298. 12m ポ ンプ施設の増強 他	東大阪市	■	■	■	■	■	3, 129		－
	A07-002	下水道	一般	東大阪市	直接	東大阪市	管渠（ 合流）	改築	下水道総合地震対策事業 （中期）	管渠の耐震化 φ 250～4000 L=13, 500m 実施設計	東大阪市	■	■	■	■	■	2, 870		策定済
		下水道総合地震対策計画																	
	A07-003	下水道	一般	東大阪市	直接	東大阪市	管渠（ 合流）	改築	下水道ストックマネジメ ント事業	管渠の改築 φ 500～1800 L =1, 600m ポンプ場の機械・ 電気設備更新 点検・調査 実施設計	東大阪市	■	■	■	■	■	614		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-004	下水道	一般	東大阪市	直接	東大阪市	管渠（ 雨水）	新設	内水浸水リスクマネジメ ント推進事業	雨水出水浸水想定区域図作成	東大阪市					■	12		－
											小計						6, 625		
											合計						6, 625		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	750	750	800	750	263
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	750	750	800	750	263
前年度からの繰越額 (d)	729	425	506	479	316
支払済額 (e)	1,054	669	827	913	391
翌年度繰越額 (f)	425	506	479	316	188
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート

計画の名称： 東大阪市における下水道による安全・快適に暮らせるまちづくり（その3）（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 計画目標が上位計画と整合している。（東大阪市第2次総合計画）	○
I. 目標の妥当性 地域の課題を踏まえた目標設定がされている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性 関連する機関との調整が図られている。	○
III. 計画の実現可能性 交付期間中の計画管理（中間評価）を実施する予定である。	○