

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年05月12日

計画の名称	東大阪市宅地耐震化推進事業（防災・安全）												
計画の期間	令和04年度～令和04年度（1年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	東大阪市												
計画の目標	宅地耐震化推進事業の促進を図るため、第2次スクリーニング調査実施に向けた優先度の高い大規模盛土の箇所抽出及び計画を策定し、今後の滑動崩落防止対策につながることで、災害に強い安全な地域づくりを推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	5	A	5	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 令和4年度当初	中間目標値	最終目標値 令和4年度末
1	第2次スクリーニング計画の策定を公表し、宅地の安全に対する住民の防災意識を高める 詳細情報について、市HP等により公表し、その割合を100%にする (第2次スクリーニング計画を策定し優先順位付した大規模盛土造成地の箇所数の公表率) = (第2次スクリーニング計画を策定し優先順位付した大規模盛土造成地を公表した箇所数) / (全ての大規模盛土造成地の箇所数)	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R04	R05	R06	R07	R08			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	東大阪市	直接	東大阪市	—	—	宅地耐震化推進事業	大規模盛土造成地変動予測調査（第2次スクリーニング計画策定）	東大阪市	■					5	—	
												小計						5	
											合計						5		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事業完了後、東大阪市で実施

事後評価の実施時期

事業完了後、令和5年度に実施

公表の方法

東大阪市開発指導課のホームページで公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

宅地耐震化推進事業を推進し、第2次スクリーニング計画を策定し優先順位付した大規模盛土造成地の箇所数を公表した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

引き続き、宅地耐震化推進事業を推進することにより、災害に強い安全な地域づくりに寄与していく。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%