

随意・追加・変更契約結果一覧

令和7年度

件名	契約日	履行期限	履行場所	業者名	契約金額(変更契約にあたっては 変更後の契約金額)	契約の相手方とした理由又は変更契約の理由(特記事項)	担当課
東大阪市防災倉庫新築に伴う追加その2工事	令和7年4月15日	令和7年6月25日	東大阪市荒本西1丁目1番19	太閤木下・DAIMON特定JV	¥17,637,620	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当	建築営繕室
令和6年度花園中央公園駐車場整備工事	令和7年6月23日	令和7年6月30日	東大阪市松原南二丁目3番 地内	田中勝庭園	¥56,497,100	工事請負契約約款に基づく変更契約	公園課
荒本住宅A棟火災復旧その2工事	令和7年7月9日	令和7年7月28日	東大阪市荒本地内	有限会社大阪朝日建設	¥16,863,000	工事請負契約約款に基づく変更契約	建築営繕室
東大阪市立英田北小学校他1校自火報及び放送、給水方式その他改修工事に係る設計業務	令和7年7月10日	令和8年3月31日	東大阪市松原1－1－27他	プラスワン建築設計事務所	¥6,481,200	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号該当	施設整備室
東大阪市立小阪小学校外壁及び便所その他改修工事に係る設計業務	令和7年7月10日	令和8年3月31日	東大阪市中小阪1－21－15	プラスワン建築設計事務所	¥4,933,500	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号該当	施設整備室
高南4号橋長寿命化修繕工事	令和7年7月15日	令和7年7月31日	東大阪市 高井田元町二丁目 地内	株式会社橋本建設	¥15,083,200	工事請負契約約款に基づく変更契約	道路整備課
瓢箪山駅前線道路整備工事	令和7年7月16日	令和7年7月31日	東大阪市 神田町 地内	大善建設株式会社	¥36,845,600	工事請負契約約款に基づく変更契約	道路整備課
重要文化財旧鴻池新田会所本屋ほか3棟保存修理工事	令和7年7月31日	令和7年8月29日	東大阪市鴻池元町2番30号	株式会社鳥羽瀬社寺建築	¥129,921,000	工事請負契約約款に基づく変更契約	建築営繕室
市立桜橋小学校給食配膳室及び洗浄室床改修工事	令和7年8月13日	令和7年8月25日	東大阪市菱屋西4－10－7	ワイケーテック	¥5,701,300	工事請負契約約款に基づく変更契約	施設整備室