

## 基本計画策定関連事業のスケジュール(令和2年度予定)

令和3年1月25日現在

	廃棄物減量等推進審議会	計画策定委員会(庁内)	計画策定事務
4月		第1回(4/28) 【書面開催】	
5月	第1回(5/25) 【書面開催】		
6月			
7月		第2回(7/27)	施策骨子案
8月	第2回(8/24)		
9月			
10月		第3回(10/29)	素案
11月	第3回(11/9)		
12月			パブリックコメント(12/15~)
1月	第4回(1/25)		
2月	答申手交式(2/16)		最終案作成 実施計画作成
3月			計画の告示

※ 上記日程および委員会の開催回数は変更になる場合があります。