別紙4 対象施設別整備スケジュール

※施工期間のうち屋内運動場内部使用不可期間・対象トイレ使用不可期間以外の期間は屋内運動場内部及び対象トイレは使用できるようにすること。 なお詳細については「別紙15 対象施設別特記」を参照すること。

中学校・高等学校・教育センター整備スケジュール(令和5年度)

±1. /2. +/==□	予定	the state of the s	#0 HH						令和!	5年度					
対象施設	校数	内容	期間	4月	5月	6月	7月	8月			11月	12月	1月	2月	3月
		屋內運動場內部使用不可期間	4月15日~5月26日												
盾津中学校 (第2屋內運動場)	1	施工期間	4月1日~5月26日												
		引渡し日	6月1日												
		屋內運動場內部使用不可期間	4月1日~6月25日												
教育センター	1	施工期間	4月1日~6月25日												
		引渡し日	7月1日												
		屋内運動場内部使用不可期間	5月15日~6月25日												
新喜多中学校 日新高校	2	施工期間	4月10日~6月25日				施	工期間	中トイ	レ使月	目不可				
		引渡し日	7月1日												
		屋内運動場内部使用不可期間	6月15日~8月26日												
盾津東中学校 楠根中学校	3	施工期間	4月10日~8月26日							施工其	期間中	 トイ <i>レ</i> /	使用不	可	
布施中学校		引渡し日	9月1日						施						
		屋内運動場内部使用不可期間	9月15日~11月25日												
長栄中学校	1	施工期間	7月1日~11月25日												
		引渡し日	12月 1 日				施工其	別間中	トイレ	使用不	可				
		屋内運動場内部使用不可期間	9月15日~11月25日												
縄手中学校	1	施工期間	7月15日~11月25日												
		引渡し日	12月 1 日				施.	工期間	甲トイ	レ使月					
		屋内運動場内部使用不可期間	10月1日~12月15日												
		対象トイレ使用不可期間	7月15日~9月30日												
石切中学校	1	施工期間	7月1日~12月15日												
		引渡し日	12月21日												
		屋内運動場内部使用不可期間	11月1日~12月15日												
若江中学校	1	施工期間	7月15日~12月15日					Han and							
		引渡し日	12月21日				施	工期間 	中トイ	レ使月	不可 				

対象施設	予定	内容	期間						令和 5	5年度					
外家爬取	校数	r1 /↑	—————————————————————————————————————	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		屋内運動場内部使用不可期間	10月15日~1月7日												
17 - 1 2011		対象トイレ使用不可期間	7月15日~9月30日												
柏田中学校	1	施工期間	7月1日~1月7日												
		引渡し日	1月13日												
		屋内運動場内部使用不可期間	10月15日~1月7日												
***	-1	対象トイレ使用不可期間	7月15日~9月30日												
英田中学校	1	施工期間	7月15日~1月7日												
		引渡し日	1月13日												
		屋内運動場内部使用不可期間	11月1日~1月15日												
縄手北中学校		対象トイレ使用不可期間	10月15日~1月15日												
くすは縄手南校 (後期課程)	2	施工期間	8月1日~1月15日												
		引渡し日	1月21日												
金岡中学校		屋内運動場内部使用不可期間	11月1日~1月15日												
上小阪中学校 長瀬中学校	4	施工期間	8月10日~1月15日					عالمة المالية							
弥刀中学校		引渡し日	1月21日) 他.	工期間	サトイ	レ使月	月小 可			
孔舎衙中学校		屋内運動場内部使用不可期間	11月15日~1月26日												
玉川中学校 花園中学校 意岐部中学校	5	施工期間	9月1日~1月26日						17 16			/			
小阪中学校		引渡し日	2月1日						施工期	間甲	トイ <i>レ</i> ′	使用个	· ¤J		
		屋内運動場内部使用不可期間	12月1日~2月15日												
枚岡中学校 高井田中学校	2	施工期間	9月15日~2月15日						+/		H 1 2	1.4=			
		引渡し日	2月21日						. 他 .	上捌间	中トイ	レ使力	日个円		
盾津中学校		屋内運動場内部使用不可期間	12月1日~2月15日												
布施中学校 (第2屋内運動場) 池島学園	3	施工期間	10月1日~2月15日	施	工期間	 中トイ 	 	 不可 							
(後期課程)		引渡し日	2月21日												

小学校整備スケジュール(令和5年度~令和7年度)

①空調設備等整備・施設改修を令和6年度実施

対象施設	予定 校数	内容	期間	4月	5月	6月	7月	8月	令和 (9月	6 年度 10月	11月	12月	1月	2月	3月
縄手北小学校森河内小学校楠根小学校 ちりゅう できない できない かっぱ できない できない できない できない できない できない できない できない	9	屋内運動場内部使用不可期間 対象トイレ使用不可期間 施工期間 引渡し日	7月15日~8月26日 4月10日~6月15日 4月10日~8月26日 9月1日				•								
高井田東小学校	1	屋内運動場内部使用不可期間 施工期間 引渡し日	7月15日~8月26日 6月15日~8月26日 9月1日												
縄手東小学校	1	屋内運動場内部使用不可期間 対象トイレ使用不可期間 施工期間 引渡し日	6月15日~9月25日 7月15日~9月25日 4月10日~9月25日 10月1日												
玉串小学校	1	屋内運動場内部使用不可期間 対象トイレ使用不可期間 施工期間 引渡し日	7月15日~9月25日 7月15日~9月25日 4月10日~9月25日 10月1日												
柏田小学校	1	屋内運動場内部使用不可期間 対象トイレ使用不可期間 施工期間 引渡し日	6月1日~8月31日 7月15日~9月25日 6月1日~9月25日 10月1日												
孔舎衙東小学校 藤戸小学校	2	屋内運動場内部使用不可期間 対象トイレ使用不可期間 施工期間 引渡し日	7月1日~10月15日 8月1日~10月15日 5月1日~10月15日 10月21日												
孔舎衙小学校 英田南小学校 花園北小学校 ル戸の里東小学校	4	屋内運動場内部使用不可期間 対象トイレ使用不可期間 施工期間 引渡し日	7月15日~8月31日 10月15日~12月15日 7月15日~9月30日 7月1日~12月15日 12月21日							•					

対象施設	予定 校数	内容	期間	4月	5月	6月	7月	8月	令和(11月	12月	1 F	2月	3月
縄手小学校 玉美小学校 長瀬北小学校 長瀬南小学校	4	屋内運動場内部使用不可期間 施工期間 引渡し日	7月15日~8月31日 11月1日~1月7日 7月1日~1月7日	4/7	<u> </u>	0 /3		0 /1	ЭЛ	10/7		127		27	37
意岐部小学校上小阪小学校	2	屋内運動場内部使用不可期間 対象トイレ使用不可期間 施工期間 引渡し日	8月1日~9月15日 11月1日~1月7日 8月1日~10月15日 7月15日~1月7日 1月13日							•					
枚岡東小学校	1	屋内運動場内部使用不可期間 施工期間 引渡し日	8月1日~9月15日 11月15日~1月15日 7月15日~1月15日 1月21日												
鴻池東小学校	1	屋内運動場内部使用不可期間 施工期間 引渡し日	11月1日~1月15日 7月15日~1月15日 1月21日												
西堤小学校 池島学園 (前期課程)	2	屋内運動場内部使用不可期間 対象トイレ使用不可期間 施工期間 引渡し日	11月1日~1月15日 10月15日~1月15日 8月1日~1月15日 1月21日							•					
八戸の里小学校	1	屋内運動場内部使用不可期間 施工期間 引渡し日	11月15日~1月26日 8月10日~1月26日 2月1日												
岩田西小学校	1	屋内運動場内部使用不可期間 対象トイレ使用不可期間 施工期間 引渡し日	11月1日~1月31日 12月15日~2月23日 11月1日~2月23日 3月1日												
弥刀小学校 長瀬東小学校	2	屋内運動場内部使用不可期間 対象トイレ使用不可期間 施工期間 引渡し日	12月1日~1月15日 12月15日~2月23日 11月15日~2月23日 3月1日												

②空調設備等整備・施設改修(内部仕上改修及び照明改修)を令和5年度~令和6年度先行実施

対象施設	予定	内容	期間	令和 5	5年度					令和6	6年度				
刈	校数	PJ谷	刘 明	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
枚岡西小学校		屋内運動場内部使用不可期間	4月10日~5月26日												
石切学校小 上四条学校 石切東小学校		施工期間	2月15日~5月26日												
北宮小学校 水栄小学校 玉川小学校	13	引渡し日	6月1日												
英田北小学校 若江小学校 花園小学校 荒川小学校 長堂小学校 小阪小学校	13														
成和小学校		屋内運動場内部使用不可期間	7月15日~8月26日												
加納小学校 高井田西小学校 桜橋小学校	4	施工期間	6月15日~8月26日												
		引渡し日	9月1日												
		屋内運動場内部使用不可期間	6月15日~8月26日												
意岐部東小学校	1	施工期間	6月15日~8月26日												
		引渡し日	9月1日												

③ ②以外の施設改修を令和7年度実施

対象施設	予定	内容	期間						令和'	7年度					
刈	校数	PJ谷	刘 明	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		屋内運動場内部使用不可期間	6月15日~7月31日												
上四条小学校 加納小学校	2	施工期間	4月10日~8月10日							施工其	期間中	トイレ	使用不	可	
		引渡し日	8月21日												
		屋内運動場内部使用不可期間	7月1日~8月15日												
着江小学校 北宮小学校	3	対象トイレ使用不可期間	6月1日~8月26日												
意岐部東小学校	3	施工期間	4月10日~8月26日												
		引渡し日	9月1日												
		屋内運動場内部使用不可期間	7月1日~8月15日												
高井田西小学校 小阪小学校	2	施工期間	5月1日~8月26日							施工其	 別間中	 トイレ [,]	し 使用不	 	
		引渡し日	9月1日												

対象施設	予定	内容	期間							7年度					
八	校数	ri d	—————————————————————————————————————	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		屋内運動場内部使用不可期間	7月1日~8月15日												
 長堂小学校	1	施工期間	5月15日~8月26日							施工基	期間中	トイレ	使用不	 	
		引渡し日	9月1日												
		屋内運動場内部使用不可期間	7月15日~8月31日												
石切小学校		対象トイレ使用不可期間	6月15日~9月15日												
弥栄小学校 花園小学校	3	施工期間	5月1日~9月15日												
		引渡し日	9月21日												
+L-171 - 1 - 124 - 14-		屋内運動場内部使用不可期間	7月15日~8月31日												
枚岡西小学校 玉川小学校 英田北小学校	4	施工期間	5月15日~9月15日							施工其	期間中	トイレ	使用不	司	
荒川小学校		引渡し日	9月21日												
		屋内運動場内部使用不可期間	12月1日~1月15日												
+ 4-1 244	-	対象トイレ使用不可期間	11月1日~1月26日												
成和小学校	1	施工期間	9月15日~1月26日												
		引渡し日	2月1日												
		屋内運動場内部使用不可期間	12月1日~1月15日												
石切東小学校	1	施工期間	10月15日~1月26日		施工其	 期間中 	 トイ <i>レ</i> /	し 使用不	可						
		引渡し日	2月1日												
		屋内運動場内部使用不可期間	12月15日~1月31日												
桜橋小学校	1	施工期間	10月15日~2月15日		施工其	 期間中	 トイ <i>レ</i> /	し 使用不	可						
		引渡し日	2月21日												