## (仮称) 布施分署建設工事工程表

令和6年7月11日~令和8年2月27日

<b>市和 0 年 7 月 11 日 『 市和 6 年 2 月 2 1 日</b>																			
	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月
	10 20 30		10 20 30				10 20 30	10 20 30	_		10 20 30		-		10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30
仮設工事	着手準備	敷鉄板敷	(仮	囲い盛替	え 通	路足場組	l.		外	·部足場盛	替	外	部足場撤	<del>去</del>					
解体工事		既存建物	解体		敷	∖鉄板盛替 	:	外部足場	<b>湯組</b> 		外部是	足場盛替 							
杭・土留め工事			杭	・土留め	工事														
土工事					掘	 削工事 <mark> </mark>													
鉄筋・型枠工事						豑	筋・型枠	工事											
コンクリート工事									コンクリートギ	丁設									
鉄骨工事								鉄骨建方	<u>,                                     </u>			金物工事	 						
外装工事									各種下地	□ 也補修 ┃	ALC工事	建具	・防水・塗						
内装工事										LGS・≢	E天・建具	・吹付・	 内装・仕 	 上げ工事 					
外構工事			杭	・土留め		防火 削工事	」 水槽セット <mark>■■</mark> 埋戻	L L				外構内外	、工事			舗装工事	<u> </u>		
機械設備工事																			
電気設備工事																			
空調設備工事																			
ガス設備工事																			
騒音・振動工事	大	中	小	ı	1	ıı		1		1			ı					11	