
## (質疑回答書別紙)移転行程表 案



|             |         | 令和8年1月 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|---------|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|             |         |        | - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22       | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|             |         |        | 木   | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ±  | 日   | 月  | 火  | 水  | 木  | 金          | ±  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木        | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | ±  |
| 図書等の梱包(開架分) | 25,000点 | 13日    |     |   |   |   |   | + |   |   |   |    |     |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    | <b>→</b> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 図書等の梱包(書庫分) | 57,000点 | 5日     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    | •  | <b>◆</b> • |    |    |    |    |    | •        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 書架の移設(集密書架) |         | 8日     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |          | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |

|                        | 令和8年2月  |     |     |          |   |   |   |   |   |   |   |    |    |            |    |    |    |    |    |            |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------|---------|-----|-----|----------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------------|----|----|----|----|----|------------|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                        |         |     | - 1 | 2        | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12         | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18         | 19 | 20       | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|                        |         |     | 日   | 月        | 火 | 水 | 木 | 金 | ± | 日 | 月 | 火  | 水  | 木          | 金  | ±  | 日  | 月  | 火  | 水          | 木  | 金        | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |
| 図書等の開梱・配架 (四条市民プラザ分)   | 25,000点 | 10日 |     |          |   |   |   |   |   |   |   |    |    |            |    |    |    |    |    |            |    | <b>←</b> |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 図書等の開梱・配架 (旧適応指導教室分)   | 57,000点 | 30日 |     |          |   |   |   |   |   |   |   |    |    |            |    |    |    |    |    | <b>—</b>   |    |          |    |    |    |    |    |    |    | _  |
| 書架の移設 (集密書架)           | (続き)    |     |     |          |   |   |   |   |   |   |   |    | •  |            |    |    |    |    |    |            |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 書架・カウンター等の移設(四条市民プラザ分) |         | 6日  |     | <b>4</b> |   |   |   |   |   |   | • |    |    |            |    |    |    |    |    |            |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 図書等の運搬(旧適応指導教室行き)      | 57,000点 | 4日  |     |          |   |   |   |   |   |   |   |    |    | <b>◆</b> • |    |    |    |    | •  |            |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 図書等の運搬(四条市民プラザ行き)      | 25,000点 | 2日  |     |          |   |   |   |   |   |   |   |    |    |            |    |    |    |    |    | <b>◆</b> • | •• |          |    |    |    |    |    |    |    |    |