

参考スケジュール

2026年度 街区表示板の設置 (貼付・貼替)業務	2026年度(令和8年度)												備考	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
入札・契約		■												
町街区境界図作成			■	■	■									
設置位置の検討					■	■	■	■	■					法務局での土地所有者調査は都市計画室で行う。
街区表示板製作 (業務外)						■	■	■	■	■				街区表示板の調達は都市計画室で行い、納品後に支給する。
設置業務									■	■	■	■	■	
報告書作成											■	■	■	
打合せ			■		■						■			
工期												■		

所有者承諾
(民地設置柱) NTT添架許可申請

街区表示板の発注、制作、納品には3か月程度の期間を要する