

(様式1)

東大阪教委施第748号

令和8年4月27日

文部科学大臣 殿

東大阪市長 野田 義和

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

東大阪市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度から令和7年度（3年間）

（担当）

東大阪市教育局事務局 施設整備室 担当者：上野・梶原

住所：大阪府東大阪市荒本北1丁目1-1

電話：06-4309-3335

E-mail: kyoikushisetsu@city.higashiosaka.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

計画事業終了後(令和8年4月)

(2) 評価の方法

本市、教育委員会事務局施設整備室において、目標の達成状況を評価し、ホームページで公表する。
なお、施設整備計画に計上した事業の実施完了をもって目標達成とみなす。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業について、全て計画どおりに実施した。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・長寿命化改良(予防改修)事業を実施した小学校において、屋根・外壁の予防改修を行い、校舎及び屋内運動場の老朽化対策を行った。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・防災機能強化事業を実施した学校園の校舎及び屋内運動場において、外壁の剥落・落下防止工事を行い、安全・安心な教育環境の確保を行った。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・大規模改造(トイレ)事業を実施した中学校において、老朽したトイレの整備を行い、教育環境の質的な向上を図った。

・大規模改造(空調)事業を実施した小学校において、老朽したコンピュータ室等の空調設備の更新を行い、教育環境の質的な向上を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
孔舎衙小学校	(1)	予防改修事業	校	R	R5.3～R6.12	R6.12.19		
孔舎衙小学校	(1)	予防改修事業	屋	R	R5.3～R6.12	R6.12.19		
長瀬北小学校	(1)	予防改修事業	屋	R	R5.3～R7.1	R7.1.13		
池島学園	(2)	防災機能強化	校		R5.3～R7.1	R7.1.20		
池島学園	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R7.1	R7.1.20		
縄手小学校	(2)	防災機能強化	校		R5.3～R7.1	R7.1.10		
縄手小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R7.1	R7.1.10		
枚岡東小学校	(2)	防災機能強化	校		R5.3～R7.1	R7.1.20		
枚岡東小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R7.1	R7.1.20		
玉美小学校	(2)	防災機能強化	校		R5.3～R7.1	R7.1.10		
玉美小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R7.1	R7.1.10		
長堂小学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R6.6～R6.9	R6.9.2		
意岐部小学校	(2)	防災機能強化	校		R5.3～R7.1	R7.1.10		
意岐部小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R7.1	R7.1.10		
上小阪小学校	(2)	防災機能強化	校		R5.3～R7.1	R7.1.10		
上小阪小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R7.1	R7.1.10		
八戸の里小学校	(2)	防災機能強化	校		R5.3～R7.2	R7.1.31		
八戸の里小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R7.2	R7.1.31		
長瀬南小学校	(2)	防災機能強化	校		R5.3～R7.1	R7.1.9		
長瀬南小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R7.1	R7.1.9		
鴻池東小学校	(2)	防災機能強化	校		R5.3～R7.1	R7.1.20		

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
鴻池東小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R7.1	R7.1.20		
西堤小学校	(2)	防災機能強化	校		R5.3～R7.1	R7.1.20		
西堤小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R7.1	R7.1.20		
玉串小学校	(2)	防災機能強化	校		R5.3～R6.10	R6.9.30		
玉串小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R6.10	R6.9.30		
英田南小学校	(2)	防災機能強化	校		R5.3～R6.12	R6.12.18		
英田南小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R6.12	R6.12.18		
縄手東小学校	(2)	防災機能強化	校		R5.3～R6.10	R6.9.30		
縄手東小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R6.10	R6.9.30		
八戸の里東小学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R6.5～R6.9	R6.9.10		
八戸の里東小学校	(2)	防災機能強化	校		R5.3～R6.12	R6.12.19		
八戸の里東小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R6.12	R6.12.19		
花園北小学校	(2)	防災機能強化	校		R5.3～R6.12	R6.12.18		
花園北小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R6.12	R6.12.18		
孔舎衛東小学校	(2)	防災機能強化	校		R5.3～R6.10	R6.10.17		
孔舎衛東小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R6.10	R6.10.17		
藤戸小学校	(2)	防災機能強化	校		R5.3～R6.10	R6.10.17		
藤戸小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R6.10	R6.10.17		
金岡中学校	(2)	防災機能強化	校		R6.5～R7.1	R7.1.17		
楠根中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R6.5～R7.3	R7.3.13		
楠根中学校	(2)	防災機能強化	校		R6.5～R7.3	R7.3.13		
高井田中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R6.6～R6.12	R6.12.26		
高井田中学校	(2)	防災機能強化	校		R6.6～R6.12	R6.12.26		
縄手北小学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.4～R8.3	R7.12.1		

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
石切小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	R	R7.4～R8.3	R7.9.26		
成和小学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.4～R8.3	R7.8.7		
成和小学校	(1)	予防改修事業	屋		R5.3～R8.2	R8.2.1		
北宮小学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.4～R8.3	R7.8.26		
弥栄小学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.5～R7.9	R7.9.10		
玉美小学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.4～R8.3	R8.3.5		
長瀬東小学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.4～R8.3	R8.1.20		
長瀬南小学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.4～R8.3	R8.1.30		
楠根東小学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.4～R8.3	R8.1.20		
上四条小学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.4～R8.3	R8.2.27		
加納小学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.4～R8.3	R8.1.14		
布施小学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.4～R8.3	R7.9.1		
くすは縄手南校	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R7.11	R7.11.27		
石切小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R7.9	R7.9.19		
孔舎衙小学校	(2)	防災機能強化	校		R7.5～R7.12	R7.12.5		
北宮小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R7.9	R7.9.1		
弥栄小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R7.9	R7.9.18		
英田北小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R7.9	R7.9.18		
若江小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R7.9	R7.8.29		
花園小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R7.9	R7.8.27		
森河内小学校	(2)	防災機能強化	校		R7.5～R7.11	R7.11.7		
意岐部小学校	(2)	防災機能強化	校		R7.5～R8.2	R8.2.26		
上小阪小学校	(2)	防災機能強化	校		R7.5～R7.11	R8.2.12		
弥刀小学校	(2)	防災機能強化	校		R7.5～R7.11	R7.11.13		

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
意岐部東小学校	(2)	防災機能強化	屋		R5.3～R7.9	R7.8.29		