

住工共生のまちづくり事業にかかる年間スケジュール

資料6

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会			【6/30】第1回審議会 ・会長等選出 ・H26予算措置状況 ・用途地域の変更に伴うモノづくり推進地域の指定 ・都市計画手法の活用について ・今年度のスケジュール など					【日程未定】第2回審議会 ・施策の実施状況意見募集の実施状況 ・都市計画手法の活用と進捗状況 ・次年度取り組むべき施策 など			【日程未定】第3回審議会 ・都市計画手法の活用と進捗状況 ・次年度の予算措置状況 など	
施策検討委員会(庁内関係部局における委員会)								【日程未定】第2回委員会 ・施策の実施状況意見募集の実施状況 ・都市計画手法の活用と進捗状況 ・次年度取り組むべき施策 など			【日程未定】第3回委員会 ・都市計画手法の活用と進捗状況 ・次年度の予算措置状況 など	
庁内関係部局のワーキング部会員による会議を適宜開催												
都市計画手法の導入	前年度調査を元に対象地域の絞り込み		対象地域の決定	都市計画手法の活用に向けた取り組み								
広報	補助事業公募 ・工場移転支援補助金 ・相隣環境対策支援補助金 ・住工共生コミュニティ活動支援補助 ・事業用地継承支援対策補助金		6/1市政だよりにて記事掲載、また、住工条例および施策に関するPRチラシを回覧板にて周知			施策の実施状況について意見募集						
重点地区(高井田まちづくり協議会)	プレート設置に向けて協議							重点地区向け支援メニューについて検討		プレート設置		次年度に向けて課題整理