

## (仮称)布施分署庁舎建設工事の経過について

令和7年8月号

令和7年7月下旬時点、工事防音シートと外部足場が取り外され、(仮称)布施分署の全景が確認できるようになりました。

室内では軽量壁ボード張りと天井下地が組み立てられ、天井ボードが張られています。

また、室内の床全面では床を平滑にするため、レベリング施工が開始されています。

8月からは、消防ホースを乾燥させるための設備であるホースリフターの工事や、各部屋ではクロス貼りが開始されます。

【外観(東面)】



【車庫】



【事務所】



【廊下】



【外観(北面)】

