
屋根・トイ工事
タイエ

ホースリフター工事
流通産業

　8月

型枠工事
若松組

ガラス工事
まねきや硝子

外構工事
JUNKI建設

陽光工業
塗装工事　(内部)

陽光工業

防水工事　(外部)
フロトテック

防水工事　(屋上防水)
フロトテック

金物工事　(内部)
三興

金物工事　(外部)
三興

塗装工事　(外部)

金属(LGS)工事
東邦商会

金属(ﾎﾞｰﾄﾞ)工事
東邦商会

防水工事　(内部)
フロトテック

建具工事
ダイセン

左官工事
藤田工業

木工事
洲本工務店

タイル工事
正栄タイル

石工事
石商ニシダ

2 3 4 5 6
仮設工事

仮設工事
株式会社　永建
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現場名：（仮称）布施分署新築工事
工事期間：2024年７月11日～2026年２月27日

2025年7月
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

内装(断熱材)工事
玖島産業

7月

LGS建込(スラブ下)
天井軽天下地組(ボルト～野縁受)

天井軽天下地
薄型乾式軽量壁LGS建込

ピット内タラップ取付

1階 駐車場
棚足場解体

R2階 シート防水R1階 シート防水

1･R階 北面・東面
外壁塗装

建具取付(HD/LSD)LGS取合部

ボード張り(スラブ下)

2方枠取付外部階段
手摺り取付

竪樋取付

1階西・南面 R階
外部足場解体

1階 駐車場
鉄骨 SOP塗装・ALC EP塗装

LGS建込(天井まで)
LGS建込(間仕切り壁)

薄型乾式軽量壁ﾎﾞｰﾄﾞ張り ボード張り(間仕切り壁)

浴室 壁 タイル下地

1階 浴室 面台型枠
1階 消毒室建上り型枠

消毒室 タイル壁下地

R2階
防音パネル取付

ﾚｯｶｰ
13t

廊下
レベリング

個室内
レベリング

カーテンBOX取付

間仕切り壁
木笠木取付

脱衣室
床下地組

化粧ケイカル板貼り

ガラス切込み

建具吊込み

外部足場解体

天井ボード貼り

西・南面 外構工事

南面 外構工事

ビット内防水

面台石の製作日数確認

床見切り取付

消火器BOX取付浴室
側溝枠・ｽﾃﾝ樋取付

浴室
面台石取付

くつ刷りﾓﾙﾀﾙ詰め 消毒室 タイル壁下地

消毒室 タイル貼り

面台,ｶｳﾝﾀｰ
天板取付

消毒室 会所枠取付

パネルシール

ホースリフター
足場組

ホースリフター
足場組解体

ホースリフター工事

玄関庇
パネル取付

玄関庇
内樋取付

1･R階 西面・南面
外壁塗装

電話BOXﾌﾞﾗｹｯﾄ
下地ボルト取付

止水工事

玄関庇鉄骨
耐火被覆

面台･ｶｳﾝﾀｰの色・形状確認後製作日数確認
色確定後発注

製作日数確認

床養生撤去

外構工事との調整

ﾚｯｶｰ
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廊下
清掃・接着剤塗布


